Objeto:	
Local:	
Valor da Obra:	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Creche - Espaço Nosso
Sarzedo - MG
R$ 717.873,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %											
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,79% R$ 48.708,73	6,79% R$ 48.708,73											
2	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,35% R$ 16.888,89	2,35% R$ 16.888,89											
3	ARQUITETÔNICO	57,16% R$ 410.327,22		5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47	5,20% R$ 37.302,47
4	ELÉTRICO	2,42% R$ 17.362,38										0,81% R$ 5.787,46	0,81% R$ 5.787,46	0,81% R$ 5.787,46
5	ESTRUTURAL	21,79% R$ 156.453,83		2,72% R$ 19.556,73	2,72% R$ 19.556,73	2,72% R$ 19.556,73	2,72% R$ 19.556,73	2,72% R$ 19.556,73	2,72% R$ 19.556,73	2,72% R$ 19.556,73	2,72% R$ 19.556,73			
6	ESTRUTURA METÁLICA	7,71% R$ 55.338,88									2,57% R$ 18.446,29	2,57% R$ 18.446,29	2,57% R$ 18.446,29	
7	SPCI	0,34% R$ 2.409,78											0,17% R$ 1.204,89	0,17% R$ 1.204,89
8	HIDROSSANITÁRIO	1,05% R$ 7.567,41								0,35% R$ 2.522,47	0,35% R$ 2.522,47	0,35% R$ 2.522,47		
9	LIMPEZA DA OBRA	0,39% R$ 2.815,89												0,39% R$ 2.815,89
	VALOR TOTAL DA OBRA:	R$ 349.893,64												
	TOTAL SIMPLES - R$		R$ 65.597,62	R$ 56.859,20	R$ 56.859,20	R$ 56.859,20	R$ 56.859,20	R$ 56.859,20	R$ 56.859,20	R$ 59.381,67	R$ 77.827,97	R$ 64.058,70	R$ 62.741,12	R$ 47.110,71
	TOTAL SIMPLES - %		9,14%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	8,27%	10,84%	8,92%	8,74%	6,56%
	TOTAL ACUMULADO - R$		R$ 65.597,62	R$ 122.456,82	R$ 179.316,03	R$ 236.175,23	R$ 293.034,43	R$ 349.893,64	R$ 406.752,84	R$ 466.134,51	R$ 543.962,48	R$ 608.021,18	R$ 670.762,29	R$ 717.873,00
	TOTAL ACUMULADO - %		9,14%	17,06%	24,98%	32,90%	40,82%	48,74%	56,66%	64,93%	75,77%	84,70%	93,44%	100,00%