

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	% TOTAL
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		1.313.507,16	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93	109.458,93
TOTAL ACUMULADO		VALORES	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	1.313.507,16
			109.458,93	218.917,86	328.376,79	437.835,72	547.294,65	656.753,58	766.212,51	875.671,44	985.130,37	10.945,89	1.204.048,23	1.313.507,16	