

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SARZEDO - MG
PROJETO: REFORMA DO ESTÁDIO LIBERDADE
LOCAL: SARZEDO - MG

REV_01
17/06/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS						TOTAL
				1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.354,77	%	100,00%						100,00%
			G							
			R\$	R\$1.354,77						R\$1.354,77
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 74.229,05	%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			G							
			R\$	R\$14.845,81	R\$14.845,81	R\$11.134,36	R\$11.134,36	R\$11.134,36	R\$11.134,36	R\$74.229,05
3	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.502,09	%	50,00%	50,00%					100,00%
			G							
			R\$	R\$2.251,05	R\$2.251,05					R\$4.502,09
4	FUNDAÇÃO - VESTIÁRIO	R\$ 23.191,11	%	50,00%	50,00%					100,00%
			G							
			R\$	R\$11.595,56	R\$11.595,56					R\$23.191,11
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 36.331,60	%		50,00%	50,00%				100,00%
			G							
			R\$		R\$18.165,80	R\$18.165,80				R\$36.331,60
6	VEDAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDES	R\$ 60.640,33	%		35,00%	50,00%	15,00%			100,00%
			G							
			R\$		R\$21.224,12	R\$30.320,17	R\$9.096,05			R\$60.640,33
7	REVESTIMENTO DE LAJES	R\$ 3.915,95	%			50,00%	50,00%			100,00%
			G							
			R\$			R\$1.957,98	R\$1.957,98			R\$3.915,95

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SARZEDO - MG
PROJETO: REFORMA DO ESTÁDIO LIBERDADE
LOCAL: SARZEDO - MG


REV_01
17/06/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS						TOTAL
				1	2	3	4	5	6	
8	PISOS	R\$ 17.852,39	%			30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
			G							
			R\$			R\$5.355,72	R\$8.926,20	R\$3.570,48		R\$17.852,39
9	ESQUADRIAS	R\$ 11.459,10	%					100,00%		100,00%
			G							
			R\$					R\$11.459,10		R\$11.459,10
10	ACABAMENTOS EM PEDRA	R\$ 12.523,91	%					100,00%		100,00%
			G							
			R\$					R\$12.523,91		R\$12.523,91
11	COBERTURA	R\$ 15.158,80	%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			G							
			R\$				R\$4.547,64	R\$6.063,52	R\$4.547,64	R\$15.158,80
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 82.826,37	%				50,00%	50,00%		100,00%
			G							
			R\$				R\$41.413,19	R\$41.413,19		R\$82.826,37
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 40.076,36	%			30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
			G							
			R\$			R\$12.022,91	R\$12.022,91	R\$16.030,54		R\$40.076,36
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 14.137,73	%					100,00%		100,00%
			G							

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SARZEDO - MG
PROJETO: REFORMA DO ESTÁDIO LIBERDADE
LOCAL: SARZEDO - MG

REV_01
 17/06/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS							
			1	2	3	4	5	6	TOTAL	
		R\$						R\$14.137,73		R\$14.137,73
15	CAMPO	R\$ 229.764,79	%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			G							
			R\$	R\$45.952,96	R\$45.952,96	R\$34.464,72	R\$34.464,72	R\$34.464,72	R\$34.464,72	R\$229.764,79
16	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 946,65	%						100,00%	100,00%
			G							
			R\$						R\$946,65	R\$946,65
TOTAL		R\$628.911,00	R\$	R\$76.000,14	R\$114.035,28	R\$113.421,64	R\$123.563,03	R\$150.797,54	R\$51.093,37	R\$628.911,00
TOTAL ACUMULADO			R\$	R\$76.000,14	R\$190.035,42	R\$303.457,06	R\$427.020,09	R\$577.817,63	R\$628.911,00	



 DANILO VITOR
 SILVA
 CREA MG - 201381/D