



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

PROJETO: Execução de projetos necessários para construção da Casa Segura para o Idosos, sua piscina e cobertura de sua academia

LOCAL: Rua Geraldo Pinheiro Diniz, S/N – B. Santa Rosa

REGIÃO E DATA BASE: Orçamentos

BDI Calculado: 21,98%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

Planilhas de Referência: Orçamentos

ITEM		CUSTO	INCID.	MES 01	MES 02	TOTAL
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, SONDAgens, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, SPDA, COMBATE A INCÊNDIO, CLIMATIZAÇÃO, TOPOGRÁFICO, ESTRUTURA METÁLICA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA	116.603,85	100,00%	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DE SONDAgens	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO, SPDA, COMBATE A INCÊNDIO, CLIMATIZAÇÃO, TOPOGRÁFICO, ESTRUTURA METÁLICA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA	100,00%
TOTAL		116.603,85	100,00%			116.603,85
% MENSAL						
% ACUMULADO					100,000%	