Assunto RES: 5503 - CHECK LIST DE ACOMPANHAMENTO - Tomégrafo CANON AQUILION START NAC - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SARZEDO - MG - Chamado 188690
De Joao Silva <joao.silva@br.medical.canon>
Para engenheirorafaelmoreira@gmail.com <engenheirorafaelmoreira@gmail.com>, obras@sarzedo.mg.gov.br
<obras@sarzedo.mg.gov.br>

Copia cmb-projetos <cmb-projetos@br.medical.canon>, Rosana Chagas <rosana.chagas@br.medical.canon>, Adriana Silva
<adriana.silva@br.medical.canon>, Andre Machado <andre.machado@br.medical.canon>, Raphael Sterchele Mattei
<raphael.mattei@br.medical.canon>, Luciana Cabral <luciana.cabral@br.medical.canon>, Landa Borges
<landa.borges@br.medical.canon>, Sofia Gomes <sofia.gomes@br.medical.canon>, Roberto dos Santos Freire Junior
<roberto.junior@br.medical.canon>, Erica Andrade <erica.andrade@br.medical.canon>, 7 mais...

Data 25/09/2023 17:27

CHECK LIST DE ACOMPANHAMENTO

A/C Sr. @Rafael

Boa tarde!

REF: SITUACAO DA OBRA / ADEQUAGAO - EQUIPAMENTO CANON

A seguir listamos alguns procedimentos a serem adotados no planejamento e preparo do local para recebimento e instalacdo dos equipamentos
CANON:
e Para acompanhamento e atualizacdo das obras de adequagédo das salas disponibilizadas para a instalagdo do tomografo, favor responder
neste e-mail o Check List abaixo preenchido, informando as previses e etapas concluidas até o momento
e Apds a conclusdo da reforma, para o agendamento da programacdo de entrega, recebimento, instalacdo dos equipamentos e envio de
pessoal técnico para o local, solicitamos o envio do Check List completamente preenchido e com as respectivas fotos dos itens listados.

IMPORTANTE:

e Os itens especificados e as instrugdes contidas no projeto definitivo, sdo requisitos obrigatérios. N&o sera possivel a instalagdo do
equipamento sem que estejam devidamente executados e totalmente concluidos.

e Caso queiram modificar o layout das areas do equipamento, ou se houver alguma divergéncia entre as medidas reais e o projeto, nos avisem
com antecedéncia para avaliacdo e se possivel atualizacdo do projeto, a fim de evitar paralisacdes e atrasos durante a instalacéo.

e Para garantir a seguranca elétrica do sistema, devera ser providenciado o Laudo de Medicdo do Aterramento especifico do quadro de forca da
tomografia com ART, junto ao EngP eletricista responsavel, para prevencédo de possiveis danos ou interferéncias ao equipamento. Favor
encaminhar cépia ao departamento de Projetos da CANON por este e-mail.

e Apds a conclusdo da instalacdo do Quadro de Forca, alimentacdo e cabeamento conectado aos respectivos disjuntores/contatores, a Canon
realizara o cabeamento, conexdes e ativacao do estabilizador e nobreak logo apds a movimentacdo dos médulos.

e No caso da impossibilidade da entrega do equipamento devido a falta de condicdes do site com relagdo as obras de adequacdes inacabadas,
solicitamos considerar area proxima da sala de instalagdo para receber e acomodar as caixas do equipamento, o local deve ser coberto e
fechado, em condi¢bes de seguranca, recuos livres para a abertura e manuseio das caixas, sem desniveis no piso para possibilitar o transporte
dos moédulos no trajeto até a sala.

CHECK LIST:

CONCLUIDO | PREVISAO DE
SIM ou NAO | TERMINO

ETAPAS DA N°

VERIFICACAO | ITEm | DESCRICAO DO ITEM

OBSERVAGAO

1 Alvenarias SIM

2 Revestimento das Paredes NAO

3 Pintura NAO

OBRA CIVIL 4 Forro Falso (pé direito minimo de 2,30m) NAO
Sim

5 Piso acabado a ser especificado o tipo de piso (Paviflex,
Manta Vinilica, Porcelanato, Ceramica...)

6 Base de Concreto com espessura minima de 15cm (Conferir
espessura mediante furacdo com broca)

NAO
7 Paredes Baritadas NAO
RXISR%-I.E(();QIC()IA 8 Visor Plumbifero NAO
9 Portas com protecao radioldgica NAO
10 | Canaletas na sala de comando NAO
11 Canaletas na sala de exames NAO
12 | Divisérias moduladas entre as canaletas NAO
CANALETAS —
PARA ELETRICA | 13 | Tampas moduladas (Caso sejam embutidas ou expostas) NAO
E SINAL —
14 Eletroduto Saida Alto Falantes - Sala de exames NAO
15 Eletroduto Saida Alto Falantes - Sala de comando NAO

16 | Eletroduto Saida do QDF NAO




17 | Quadro de Forga

NAO CANON
16 [ Instalacdo e Alimentacéo elétrica do Quadro de Forca NAO
18 [ Cabeamento entre Nobreak e Quadro de Forca NAO CANON
19 [ Cabeamento entre Estabilizador e Quadro de Forca NAO CANON
. 20 Laudo Medicdo do aterramento especifico do quadro de -
ADEQUACAO forca da tomografia conforme NBR 13.534/ NBR 5410) NAO
ELETRICA 21 | Estabilizador (Aquisicao e entrega) NAO CANON
22 [ Nobreak (Aquisicao e entrega) NAO CANON
23 | Tomada para Innervision NAO
24 | Ponto de rede para ligacdo do Innervision NAo
25 | Ponto de rede para ligacdo do Console NAO
26 | Ar condicionado sala de exames (com demanda de projeto) NAo
- 27 Ar condicionado sala de comando (com demanda de NAO
ADEQUACAO projeto)
TERMICA 28 Termo Higrémetro (para monitorar a umidade e NAO
temperatura)
29 | Desumidificador (para controle da umidade) NAO
30 | Armario para Manuais e Pantons NAO CANON
MOBILIARIO 31 | Bancada para o Console na sala de comando NAo CANON
32 Bancada para Workstation (Quando houver) NAO
33 Luminarias Fluorescentes (Layout sugestivo) NAo
34 | Arandelas com controle Dimmer (Sugestivo) NAO
SlI.I-GA!g'Il':\-I;O 35 | Arandela de Indicacdo da lampada de Raio-X NAO
36 |Cabeamento da lampada de Raio-X até o quadro de forca NAO
37 | Tomadas para Bomba injetora / Monitor ECG / Acessérios NAO

Obrigado e qualquer duvida estamos a disposicao.
Atenciosamente,

Joao Luiz da Silva

Projetista | Project Designer

Canon Medical Systems do Brasil Ltda | Departamento de Servicos - Projetos
Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, Sdo Paulo — Brasil, CEP 06460-120

P (55 11) 4134-0116 | M (55 11) 97426-2243

E joao.silva@br.medical.canon | W br.medical.canon

Canon

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. M‘adeForf;ﬁ'

De: obras@sarzedo.mg.gov.br <obras@sarzedo.mg.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 15 de setembro de 2023 08:15
Para: Joao Silva <joao.silva@br.medical.canon>

Cc: engenheirorafaelmoreira@gmail.com; cmb-projetos <cmb-projetos@br.medical.canon>; Rosana Chagas <rosana.chagas@br.medical.canon>;

Adriana Silva <adriana.silva@br.medical.canon>; Andre Machado <andre.machado@br.medical.canon>; Raphael Sterchele Mattei

<raphael.mattei@br.medical.canon>; Luciana Cabral <|uciana.cabral@br.medical.canon>; Landa Borges <landa.borges@br.medical.canon>; Sofia

Gomes <sofia.gomes@br.medical.canon>; Roberto dos Santos Freire Junior <roberto.junior@br.medical.canon>; Erica Andrade

<erica.andrade@br.medical.canon>; Concorrencia <concorrencia@br.medical.canon>; Rafael Moreira <rafael.moreira@br.medical.canon>;

eugeniofranca@gmail.com; Alisson Nakahata <alisson.nakahata@br.medical.canon>; Cintia Santos <cintia.santos@br.medical.canon>; Talita Silva

<talita.silva@br.medical.canon>; cemenfermagem@sarzedo.mg.gov.br

Assunto: Re: 5503 - PROJETO DEFINITIVO - Tomégrafo CANON AQUILION START NAC - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO - MG - Chamado

188690

Bom dia,
Acuso o recebimento.
Att.

Rafael Moreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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